


TELEMONITORING VITALE FUNCTIES

PROJECTCANVASSEN PER UMC



 OPDRACHTGEVER Opdrachtgever: RvB Aandeelhouder: Anaesthesie/Chirurgie	 RANDVOORWAARDEN Technisch veilig Uitwisselbaar maken data en voldoen aan NICTIZ standaarden Aandacht voor nieuwe werkwijzes WIFI/Bluetooth netwerken beter	 KWALITEIT Gebruiksvriendelijk Foutloos Aandacht voor de High5 thema's	 AANPAK Het project wordt geadopteerd volgens ZIEL protocol, met een eerste pilot intern en daarna definitieve opschaling
 BELANGHEBBENDEN Patienten Zorgprofessionals (arts en vpk) MIT IDEE Stuurgroep ehealth/stuurgroep PKOM NFU	 PROBLEEM/UITDAGING Eigen techniek in huis Validatie pleisters	 DOELEN Monitoring op afstand van 50% van alle opgenomen hoog risico patiënten. Workflow aanpassing afdelingen.	 RISICO'S Opzetten infrastructuur data nog te starten Lastig vooraf in te schatten hoeveel budget we nodig hebben Geen pleister gevalideerd tot nu toe
 PROJECTTEAM Chirurg/Anaesthesist MIT (Jos) Projectleider (Herm) ZIEL (Jos Aarts) Dedicated patient Hoofd verpleegafdeling	 ACHTERGROND Citrien 1 Eigen ervaring A4 Literatuur nut continu monitoring	 AFBAKENING Hoog risico Opgenomen patiënten	 AFHANKELIJKHEDEN MIT Incorporatie in werkwijze klinici Focuscura Pleisterfabricanten WIFI
	 TIJD 3 jaar	 GELD SAP/EVS mensen Abonnementen patches en software Projectleider	

