Project Canvas©

NAAM: OncoKompas VUmc

DATUM: Augustus 2020

OPDRACHTGEVER

- Onderzoeksgroep Samen leven met kanker/ AmsterdamUMC CCA
- KWF Kankerbestrijding
- Stichting Alpe d'HuZes
- Pink Ribbon
- ZonMw - Citrien2
- Zilveren Kruis /Achmea
- Nutricia
- Brystol Myers Squibb

RANDVOORWAARDEN

- Integratie in EPD systeem om patiënten 'automatisch' uit te nodigen

KWALITEIT

Het blijkt dat het Oncokompas de kwaliteit van leven verbetert, symptomen vermindert en kosteneffectief is. Ook brengt het de oncologische nazorg dichter bij huis en verbetert het de informatievoorziening over de mogelijkheden van nazorg bij kanker

AANPAK

Zie document Projectplan Implementatie Oncokompas

PROBLEEM/UITDAGING

- Vergoeding/financieën
- Inbedden in zorgpad dat patiënt Oncokompas aangeboden krijgt van de zorgverlener

DOELEN

- Betere ondersteuning en verbetering van de zorg en patiënten eigen regie geven aan de hand van een zelfmanagementtool
- Patient inzicht in kwaliteit van leven geven en van persoonlijk advies voorzien

BELANGHEBBENDEN

- Jaarlijks 82.000 mensen met kanker en klachten
- Zorgverzekeraars
- Zorgverleners

RESULTAAT

- Effectieve eHealth applicatie die zorg voor gezondheidswinst, het voorkomen van duurdere zorg, het bieden van zinnige zorg die thuis toegankelijk is, én (mogelijk) vermindering werkdruk bij zorgverleners

RISICO'S

- Implementatie wordt niet door zorgverleners opgepakt waardoor het niet bij de patiënt terecht komt
- Zorgverzekeraars willen het niet opnemen in de basisverzekering / financiering komt niet rond
- Patiënten hebben geen behoefte aan online zelfmanagementtool

ACHTERGROND

Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel waarmee patiënten en hun partners zelfstandig thuis hun kwaliteit van leven kunnen monitoren

AFBAKENING

Op dit moment nog geen reguliere zorg. Eerste opschaling zal plaats vinden bij patiënten met hoofd- hals kanker. Uiteindelijke doel is om Oncokompas beschikbaar te stellen voor alle patiënten met elke vorm van kanker.

PROJECTTEAM

- Onderzoeksgroep Samen leven met kanker
- Projectleider Citrien2
- Zorgverleners zorgpad hoofd-halskanker

AFHANKELIJKHEDEN

Voor een juiste implementatie zijn we afhankelijk van:
- Ziekenhuizen (voor de vergoeding)
- Zorgverleners (voor het aanbieden)
- Patiënten (voor het gebruik)

TIJD

Zie tijdpad in Projectplan Implementatie Oncokompas; het project loopt van 01-10-2019 tot 31-12-2020

GELD

Op dit moment met inkomsten van subsidies

FIGUUR 1.1 HET PROJECT CANVAS