




MEDICATIEVERIFICATIE VIA HET PATIENTENPORTAAL


PROJECTCANVASSEN PER UMC



 OPDRACHTGEVER NFU eHealth Citrienfonds 2	 RANDVOORWAARDEN - Voldoende financiële middelen - Inbedding in EPD en MijnLUMC - Draagvlak zorgverleners LUMC - Tijd + kennis om door pt gemaakte wijzigingen te verwerken (aanpassen werkproces)	 KWALITEIT Medical Dashboard op afd. Nierziekten reeds bewezen effectief in voorkomen. Nodig: zorgvuldige inbedding in workflow met ruimte voor frequente, kritische evaluatie en voldoende aandacht voor pt veiligheid.	 AANPAK - Inventariseren huidig proces, klinisch + poliklinisch - Aansluiting zoeken bij pilots Zorgdoc en Medical Dashboard en doorontwikkeling MijnLUMC - Leren van ervaringen uit Citrien 1, Vumc - Zie verder SMART + planning
 BELANGHEBBENDEN - Patiënten - Zorgverleners - Apothekers + assistenten - Apotheek - Ziekenhuis - Fabrikanten / leveranciers	 PROBLEEM/UITDAGING - Langdurige bekostiging - Vertrouwen en uptake van zorgverleners in/van het systeem ; nl verschillende werkwijze poli en kliniek (en acute vs geplande zorg)	 DOELEN Het verbeteren van de medicatieveiligheid en het creëren van een efficiënter medicatieverificatieproces door, waar mogelijk, gebruik te maken van de input van de patiënt via het online portaal van het LUMC en een goede inbedding in het zorgpad.	 RISICO'S - Ontoegankelijkheid nieuw zorgpad voor bepaalde pt groepen (bijv: analfabetisme, lage digitale vaardigheden) - Waakzaamheid bij zorgprofessionals dient te blijven; arts móet blijven controleren en is eindverantwoordelijk
 PROJECTTEAM • Valesca van Zwieten (projectleider Vumc) • Marise Kasteleyn (stuurgroep lid LUMC) • Niels Chavannes (plaatsvervangend stuurgroep lid LUMC) • Annemiek Silven (projectleider LUMC) • Paul vd Boog (Medical Dashboard, LUMC) • Apotheek / klinische farmacie • Marijke Postma- de Vries (Beheer MijnLUMC) • Kees Brobbel (ICT LUMC) • Wouter Prummel (automatisering LUMC)	 RESULTAAT Patiënten moet de mogelijkheid worden aangeboden om via de online dossier omgeving van het LUMC hun actuele medicatieoverzicht kan medische complicaties of fouten veroorzaken. werken / op te stellen. nu het een inefficiënt proces, omdat er verschillende bronnen zijn waar door verschillende mensen medicatie wordt bijgehouden en/of wordt gewijzigd.	 AFBAKENING verantwoordelijkheid zijn van een professional.	 AFHANKELIJKHEDEN - Bereidheid afdeling en zorgverleners - Financiering - Fabrikanten - ICT-systeem
	 TIJD Zie SMART formats voor de planning. Streven is om de doelen uiterlijk Q4 2022 te hebben behaald.	 GELD Structurele bekostiging nog nader te bepalen, evt in overleg met zorgverzeraars en RvB LUMC.	








RESULTAAT

In 2022 verder optimalisatie medicatieverificatie (effectiever en efficiënter) in Radboudumc. Patiënten hebben via portal inzicht in eigen medicatie en kunnen aanpassingssuggesties doen.



PROJECTCANVAS UMCg

VOLGT