




TELEMONITORING ZWANGEREN

PROJECTCANVASSEN PER UMC







 OPDRACHTGEVER zonMw-citrien2/NFU Raad van bestuur Radboudumc	 RANDVOORWAARDEN Goede inbedding in bestaande zorg met EPIC integratie draagvlak belanghebbenden Financieel sustainable	 KWALITEIT Innovatie geboortezorg door zorg op afstand en zorg op maat door landelijke opschaling doelmatigheid	 AANPAK Via bloeddrukmeter thuis en app worden patiënten thuis gevolgd tijdens hun zwangerschap. Alleen bezoek aan ziekenhuis als zorgprofessionals dat nodig achten
 BELANGHEBBENDEN Zwangeren en foetus, gynaecologen, kraamzorg, verloskundigen en verzekeraars Leveranciers van de middelen Inkoop en ICT Radboudumc Projectleider	 PROBLEEM/UITDAGING Epic integratie Integratie met andere monitoringsystemen. Bloeddrukmeter (selectie en kosten) Digital literacy	 DOELEN Zwangeren die onder behandeling zijn van de gynaecoloog worden gecontroleerd via monitoring thuis (bloeddruk en mogelijk andere parameters) Minder poli bezoeken Meer zorg op maat.	 RISICO'S Geen draagvlak bij zwangeren of personeel Waarborgen veiligheid zwangeren Financieel Koppeling met EPD
 PROJECTTEAM Joris van Drongelen Verpleegkundige Informatiemanagement Inkoop Patienten Projectleider Citrien	 TIJD 2019-2022	 AFBAKENING  MIDDELEN Budgettering in eerste instantie vanuit budget betaalbaar beter Bij implementatie financiering vanuit de zorgverzekeraars	 AFHANKELIJKHEDEN Verwerking van de binnenkomende data Fabrikant / leverancier

 OPDRACHTGEVER Dr. W. Ganzevoort (hoofd gyn) Prof. De Groot (hoofd Vumc) Dr. M. de Boer (gynaecoloog Vumc) Dr. M. Bekker (UMCU) NFU eHealth	 RANDVOORWAARDEN Goede afspraken mbt financiering en tijdsplan, centrale projectleiding, Combinatie met CTG thuis kan het samen met sense for baby? Technisch gezien wel, maar beleidsmatig ook?	 KWALITEIT Het uitlezen van gegevens die vrouwen hebben ingevoerd is gebruiksvriendelijk en foutloos.	 AANPAK Aansluiten bij stafvergadering GYN -projectteam opzetten met daarin verloskundige -inbedden in huidige tijdsplan waarin verloskundigen en verpleegkundigen de data voor de HOTELstudie nakijken. Zodat het past binnen hun zorgplan. -Begeleiding door projectleider Citrien-2 -deelname aan onderzoek safe@home parallel aan de implementatie.
 BELANGHEBBENDEN Zwangeren en hun foetus UMCs, medisch specialisten, kraamzorg, verloskundigen, beleidsmakers, politiek, verzekeraars en ontwikkelaars Verloskundigen AMC in thuissituatie(Marianne Bootsma) Financieel manager GYN (Anne vd Hulst) Leverancier bestaande eHealth (Marco van Elst - sense for baby) Afdelingshoofd GYN (Christianne de Groot) Onderzoeker safe@home UMCU	 PROBLEEM/UITDAGING - Vrouwen moeten op dit moment vaak op de poli komen voor controle hypertensie. Dat is misschien niet nodig als de bloeddruk van afstand kan worden doorgegeven - Integratie van data in EPIC - Instrueren van patiënten - Kosten voor apparatuur niet uit DBC te halen. Regelmatige policonroles bij zwangeren met risico op een hoge bloeddruk zijn een enorme belasting voor zwangeren en instellingen; dit leidt ook tot hoge zorgconsumptie en kosten. In het AMC gaat de verloskundige naar de patiënt thuis voor controle van de zwangere en haar foetus. Het AMC doet al aan telemonitoring via de HOTEL studie met Sense for baby. Nog niet voor alle vrouwen met risico op hypertensie. Het AMC heeft een regiofunctie voor perifere ZH	 DOELEN Over 4 jaar wordt bloeddruk bij patiënten met hoog risico op pre-eclampsie standaard iedere dag gemeten en op afstand gemonitord door verloskundigen RESULTAAT Minder reistijd Verloskundige Minder afspraken of opnames patiënten Zwangeren meer tevreden Alleen zwangere vrouwen met risico op hypertensie Goed (ziekte)inzicht	 RISICO'S -Geen koppeling mogelijk met sense for baby. En daarmee 2 systemen. -Geen koppeling mogelijk met EPIC. -geen gebruikersgemak door verschillende systemen -schijnzekerheid bij patiënten -nog geen financiële afspraken met zorgverzekeraars of inkoopers voor bloeddrukmeters.
 PROJECTTEAM Projectleider AMC Verloskundige Gynaecologen Financieel manager Patiënten Afdeling instrumenteel beheer Afdeling inkoop Harry Pijl, centrale projectleider uit UMCU	 ACHTERGROND  TIJD Bij besluit tot deelname aan de RCT zal de implementatie starten in 2020. Zonder deelname aan de RCT is er maximaal 3 jaar tijd om te implementeren	 AFBAKENING  GELD Voor Omron bloeddrukmeters Voor onderhoud	 AFHANKELIJKHEDEN -Tijdige beoordeling door verloskundigen en AIOS -afhankelijk van koppeling en daarmee van leveranciers EPD en bloeddrukmeterssoftware -verloskundige en verpleegkundigen moeten deze nieuwe werkwijze omarmen. Vraagt aanpassing in zorgpad.

